



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ**

**ПРИКАЗ
31.08.2017 № 1210
Майкоп**

Об утверждении «дорожной карты» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Адыгея в 2017-2018 учебном году

В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Адыгея в 2017-2018 учебном году (далее соответственно – ГИА-9, ГИА-11), руководствуясь Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1400, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1394, распоряжением Кабинета Министров Республики Адыгея от 27 июля 2017 г. № 195-р «Об информации «О мерах по повышению качества подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, в 2018 году»

приказываю:

1. Утвердить дорожную карту по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Адыгея в 2017-2018 учебном году (приложение).

2. Начальнику отдела развития общего образования, реализации региональных и этнокультурных особенностей Министерства образования и науки Республики Адыгея (Конова З.И.) в срок до 08.09.2017:

- довести настоящий приказ до сведения руководителей органов

управления образованием муниципальных районов (городских округов), руководителей образовательных организаций Республики Адыгея;

- обеспечить его размещение на сайтах Министерства образования и науки Республики Адыгея и ГБУ РА «Государственная аттестационная служба системы образования».

3. Руководителям органов управления образованием муниципальных районов (городских округов) организовать работу по разработке муниципальных дорожных карт подготовки к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в срок до 15.08.2017.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Министр



А.А. Керашев

Дорожная карта по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Адыгея в 2017-2018 учебном году

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
I. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году			
1.1.	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11, включая анализ результатов выпускников, получивших аттестат с отличием	август-сентябрь 2017 г.	Милосердина Л.А.
1.2.	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11	август-сентябрь 2017 г.	Тхагова Ф.Р.
1.3.	Подготовка отчетов о результатах деятельности предметных комиссий по форме, представляемой ФИПИ	до 14 августа 2017 г.	Милосердина Л.А.
1.4.	Подготовка проекта распоряжения Кабинета Министров Республики Адыгея «Об информации «О мерах по повышению качества подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, в 2018 году»	июль 2017 г.	Конова З.И. Милосердина Л.А.
1.5.	Издание сборников по итогам статистического анализа проведения ГИА – 9 и ГИА-11	сентябрь 2017 г.	Милосердина Л.А.
1.6.	Издание сборника методических рекомендаций для использования в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь 2017 г.	Тхагова Ф.Р.
II. Меры по повышению качества преподавания предметов			
2.1.	Работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании: - организация работы районных консультационных центров по математике и русскому языку;	август, сентябрь 2017 г. в течение года	Конова З.И. Руководители МОУО

	<ul style="list-style-type: none"> - консультации по математике и русскому языку в образовательных организациях; - организация участия в муниципальных контрольно-диагностических работах; - информирование о сроках и порядке проведения ГИА-2017 в сентябрьские сроки и ГИА-2018. 		
2.2.	Корректировка модулей дополнительных профессиональных программ курсов повышения квалификации учителей по учебным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11 (по темам «Подготовка к ГИА (по всем предметам) с учетом результатов выполнения заданий, вызвавших затруднения», «Подготовка к ГИА (по всем предметам) с учетом потребностей обучающихся (высокий уровень)»)	август-сентябрь 2017 г.	Тхагова Ф.Р.
2.3.	Разработка и утверждение комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся общеобразовательных организаций к ГИА-9 и ГИА-11	до 10 сентября 2017 г.	Конова З.И. Тхагова Ф.Р.
2.4.	Организация работ по реализации комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся общеобразовательных организаций к ГИА-9 и ГИА-11	в течение учебного года	Конова З.И. Тхагова Ф.Р. Руководители МОУО
2.5.	Разработка плана мониторинговых мероприятий оценки качества общего образования на 2017-2018 учебной год	до 10 сентября 2017 г.	Милосердина Л.А. Конова З.И.
2.6.	Разработка модулей по повышению качества преподавания математики в рамках проведения курсов повышения квалификации учителей	август-сентябрь 2017 г.	Тхагова Ф.Р.
III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
3.1	<p>Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11;</p> <ul style="list-style-type: none"> - об утверждении мест регистрации для прохождения ГИА-9 и ГИА-11; - об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии ГИА-9 и ГИА-11; - об утверждении положения о государственной экзаменационной комиссии ГИА-9 и ГИА-11; - о формировании и ведении федеральной и региональной информационных систем обеспечения проведения государственной 	<p>ноябрь 2017 г.</p> <p>декабрь 2017 г.</p> <p>февраль 2018 г.</p> <p>октябрь 2017 г.</p>	<p>Конова З.И. Михайловская М.М. Милосердина Л.А.</p>

<p>итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования;</p> <ul style="list-style-type: none"> - об утверждении порядка хранения материалов ГИА-9 и ГИА-11, - об информационной безопасности при подготовке и проведении ГИА-9 и ГИА-11, - об утверждении порядка информирования участников ГИА и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, - об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Адыгея; - об утверждении персональных составов предметных комиссий ГЭК, конфликтной комиссии МО и НРА; - об утверждении пунктов проведения ГИА-9 и ГИА-11; - об утверждении должностных инструкций по организации проведения ГИА-9 и ГИА-11; - об организации обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11; - об утверждении персонального состава руководителей ПШЭ и организаторов ПШЭ ГИА-9 и ГИА-11; - о сроках, местах и порядке ознакомления участников ГИА с результатами ГИА-9 и ГИА-11; - об утверждении Положения о конфликтной комиссии ГИА-9 и ГИА-11; - об организации условий в ПШЭ для участников с ОВЗ; - о проведении итогового сочинения (изложения); - об утверждении порядка проведения итогового сочинения (изложения); - о местах регистрации на участие в сочинении (изложении)»; - о работе телефонов «горячей линии»; - об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей; - об организации видеонаблюдения в ПШЭ и РЦОИ 	<p>декабрь 2017 г.</p> <p>декабрь 2017 г.</p> <p>декабрь 2017 г.</p> <p>февраль 2018 г.</p> <p>февраль 2018 г.</p> <p>февраль 2018 г.</p> <p>февраль 2018 г.</p> <p>январь 2018 г.</p> <p>март 2018 г.</p> <p>февраль 2018 г.</p> <p>февраль 2018 г.</p> <p>февраль 2018 г.</p> <p>октябрь 2017 г.</p> <p>октябрь 2017 г.</p> <p>ноябрь 2017 г.</p> <p>октябрь 2017 г.</p> <p>февраль 2018 г.</p> <p>февраль 2018 г.</p>	<p>Милосердина Л.А.</p>
<p>3.2.</p>	<p>Подготовка и обновление методических материалов по проведению</p>	<p>Милосердина Л.А.</p>

	<p>информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11, лицами, привлекаемыми к проведению ГИА:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов; - рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); - рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках; - рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии» 		
3.3.	<p>Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке к проведению ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> - итоговому сочинению (изложению); - экзамену по иностранному языку (раздел «Говорение»); - экзамену по математике на двух уровнях; - экзаменам по учебным предметам по выбору 	сентябрь 2017 г.	Тхагова Ф.Р.
3.4.	<p>Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке к проведению ГИА-9:</p> <ul style="list-style-type: none"> - экзамену по русскому языку (в форме ОГЭ и ГВЭ); - экзамену по математике (в форме ОГЭ и ГВЭ); - экзаменам по учебным предметам по выбору 	сентябрь 2017 г.	Тхагова Ф.Р.
3.5.	<p>Приведение региональной базы нормативных документов в соответствие с федеральными нормативными актами</p>	в течение 2-х недель после вступления в силу	Михайловская М.М. Конова З.И. Милосердина Л.А.
IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
4.1.	<p>Распределение средств республиканского бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оплату труда лиц, привлекаемых к проведению ГИА; - организацию видеонаблюдения в ПШЭ, РЦОИ; - дооборудование РЦОИ, ПШЭ; - создание защищенных каналов связи; - обновление электронных подписей 	ноябрь-декабрь 2017 г.	Ипагова Е.В. Конова З.И. Милосердина Л.А.

4.2.	Размещение заказов на выполнение работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 г.: - обеспечение видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ; - обеспечение доставки экзаменационных материалов Управлением специальной связи; - создание каналов связи; - дооснащение ППЭ и РЦОИ техническими средствами	ноябрь 2017 г. - май 2018 г.	Глюняев А.Н. Милосердина Л.А. Руководители МОУО
4.3.	Заключение МОиН РА госконтрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11	февраль – июль 2018 г.	Глюняев А.Н. Ипагова Е.В. Милосердина Л.А.
4.4	Формирование государственного задания ГАС по обеспечению организационно-технологического сопровождения ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь-декабрь 2017 г.	Ипагова Е.В. Милосердина Л.А.
У. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11			
5.1.	Организация и проведение обучения с последующим тестированием для членов ГЭК, директоров ОО, на базе которых создаются ППЭ	декабрь 2017 г.-апрель 2018 г.	Михайловская М.М. Тхагова Ф.Р.
5.2.	Организация и проведение обучения с последующим тестированием членов конфликтной комиссии	апрель 2018 г.	Тхагова Ф.Р.
5.3.	Организация и проведение обучения с последующим тестированием для руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ	декабрь 2017 г.-апрель 2018 г.	Тхагова Ф.Р. Милосердина Л.А. Руководители МОУО
5.4.	Разработка программ для обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ, с включением основ законодательства Российской Федерации в области образования, вопросов предметно-методической деятельности экспертов, практических занятий по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросов этики, психологии, информационной безопасности	август 2017 г.	Тхагова Ф.Р.
5.5.	Обучение кандидатов в составы предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	по графику АРИПК	Тхагова Ф.Р.
5.6.	Проведение квалификационных испытаний для кандидатов в составы предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	апрель 2018 г.	Милосердина Л.А. Председатели предметных комиссий

5.7.	Организация участия экспертов предметных комиссий в обучающих семинарах, проводимых ФГБНУ ФИПИ	по графику ФИПИ	Конова З.И. Милосердина Л.А.
5.8.	Обучение кандидатов в составы предметных комиссий ГИА-9	по графику АРИПК	Тхагова Ф.Р.
5.9.	Организация информационно-разъяснительной работы по привлечению общественности к участию в наблюдении за проведением государственной итоговой аттестации	декабрь 2017 г.-март 2018 г	Конова З.И. Милосердина Л.А.
5.10.	Проведение обучающих семинаров для общественных наблюдателей	по графику АРИПК	Михайловская М.М. Тхагова Ф.Р.
5.11.	Проведение республиканских семинаров-совещаний с руководителями методических объединений, учителями-предметниками и специалистами, курирующими преподавание предметов, сдаваемых в форме ГИА-9 и ГИА-11	по отдельному графику	Тхагова Ф.Р. Конова З.И. Руководители МОУО
5.12.	Проведение обучения организаторов ППЭ в муниципальных образованиях	апрель - май 2018 г.	Руководители МОУО Милосердина Л.А.
5.13.	Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и прочее	апрель 2018 г.	Милосердина Л.А.
5.14.	Обучение лиц, привлекаемых к обработке материалов ГИА в РЦОИ	март-апрель 2017 г.	Милосердина Л.А.
<i>VI. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11</i>			
6.1.	Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябрьский период проведения ГИА 2017 г.: - определение мест регистрации для участников ГИА-11; - утверждение ППЭ для ГИА-11; - формирование заказа экзаменационных материалов для проведения ГИА-11; - утверждение составов руководителей, организаторов и технических специалистов ППЭ; - утверждение организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9	август-октябрь 2017 г. до 7 августа до 10 августа до 25 августа до 24 августа	Конова З.И. Милосердина Л.А. Руководители МОУО
6.2.	Планирование работы РЦОИ:	октябрь 2017 г.	Милосердина Л.А.

	<ul style="list-style-type: none"> - утверждение схемы организации: приемки и обработки экзаменационных материалов, организации распределения участников по ШЭ и аудиториям, схемы организации хранения экзаменационных материалов, организация обработки апелляции; - обучение и инструктаж сотрудников под роспись по следующим вопросам: освоение и эксплуатация ими предоставленных аппаратно-программных средств в соответствии с требованиями по эксплуатации оборудования, нормами информационной безопасности и эксплуатации программных средств по обработке бланков, а также контроль над выполнением работ специалистами РЦОИ и сотрудниками, привлекаемыми к обработке бланков ГИА; - актуализация лицензий на программное обеспечение и формуляров на средства защиты информации; - мероприятия по проверке соответствия настроек технических средств защиты от несанкционированного доступа; - проведение профилактических работ и ремонт оборудования 		
6.3.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году	ноябрь 2017 года	Конова З.И. Милосердина Л.А. Руководители МОУО. Милосердина Л.А.
6.4.	Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего образования, утвержденные постановлением Правительства	по отдельному графику, утвержденному ФЦТ	

	<p>Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755: I этап сбора и внесения сведений в ФИС ГИА и приема, РИС II этап сбора и внесения сведений в ФИС ГИА и приема, РИС III этап сбора и внесения сведений в ФИС ГИА и приема, РИС</p> <p>Направление информации о количестве экзаменационных материалов, необходимых для проведения ГИА-11, в ФГБУ ФЦТ (досрочный период)</p> <p>Направление информации о количестве экзаменационных материалов, необходимых для проведения ГИА-11, в ФГБУ ФЦТ (основной период)</p>	<p>ноябрь 2017 г. январь 2018 г. февраль 2018 г.</p> <p>до 6 февраля 2018 г.</p> <p>до 20 февраля 2018 г.</p>	
6.5.	<p>Формирование и утверждение составов муниципальных координаторов ГИА-9 и ГИА-11</p>	до 30 сентября 2017 г.	Конова З.И. Милосердина Л.А.
6.6.	<p>Определение и утверждение в учреждениях СПО должностных лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА-11</p>	до 30 сентября 2017 г.	Емешева М.А. Милосердина Л.А.
6.7.	<p>Формирование состава государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), предметной и конфликтной комиссий (ПК, КК)</p>	декабрь 2017 г. февраль 2018 г.	Конова З.И. Милосердина Л.А.
6.8.	<p>Определение и направление для утверждения кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК в Рособрнадзор</p>	ноябрь 2017 г.	Конова З.И.
6.9.	<p>Определение и направление кандидатур председателей предметных комиссий в Рособрнадзор для согласования</p>	январь 2018 г.	Конова З.И.
6.10.	<p>Формирование комиссии МОиН РА по проверке фактов нарушений установленного порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11, организация работы комиссии</p>	март-сентябрь 2018 г.	Михайловская М.М.
6.11.	<p>Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительный сроки: - определение мест регистрации участников итогового сочинения (изложения); - внесение сведений в РИС об участниках итогового сочинения (изложения); - информирование участников итогового сочинения (изложения) о порядке проведения итогового сочинения (изложения);</p>	ноябрь 2017 г.- май 2018 г.	Конова З.И. Михайловская М.М. Милосердина Л.А.

	- ознакомление участников итогового сочинения (изложения) с результатами			
6.12.	Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранному языку (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ	Февраль 2018 г.	Милосердина Л.А.	
6.13.	Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК	апрель, май 2018 г.	Конова З.И. Михайловская М.М. Милосердина Л.А.	
6.14.	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов: - организация аудиторий во всех ППЭ на первом этаже с видеонаблюдением в режиме оффлайн; - создание во всех ППЭ помещений для медицинского сопровождения и приема пищи; - утверждение составов ассистентов	в течение года	Конова З.И. Милосердина Л.А. Ожева А.Н.	
6.15.	Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА-9 и ГИА-11	апрель- июнь 2018 г.	Тлюняев А.Н. Руководители МОУО	
6.16.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей.	не позднее, чем за 3 дня до экзамена	Конова З.И. Михайловская М.М. Милосердина Л.А.	
6.17.	Проведение мониторинга: - движения контингента обучающихся; - учебных достижений обучающихся; - информационного сопровождения ГИА-11; - проведение мониторинга продолжения обучения или трудоустройства: выпускников ОО и лиц, не прошедших ГИА-11 в 2017 г.	декабрь 2017 г. май 2018 г. декабрь 2017 г., апрель 2018 г. август, сентябрь 2018 г.	Конова З.И. Милосердина Л.А. Руководители МОУО	
6.18.	Обеспечение межведомственного взаимодействия с: - ПАО «Ростелеком»; - Управлением специальной связи по Краснодарскому краю; - Министерством внутренних дел по Республике Адыгея; - Министерством здравоохранения Республики Адыгея;	сентябрь 2017 г. – июль 2018 г.	Конова З.И. Милосердина Л.А.	

	<ul style="list-style-type: none"> - другими структурами по вопросам: - определения ответственных лиц от ведомств по вопросам организации и проведения ГИА; - информирования о местах расположения ППЭ и сроках проведения ГИА; - определение количества и полномочий сотрудников МВД, направляемых в ППЭ; - согласование вопросов оснащения ППЭ металлодетекторами; - определение состава и количества медицинских работников, направляемых в ППЭ; - направление инструкций для подготовки медицинских сотрудников к работе в ППЭ; - согласование списка сотрудников ПАО «Ростелеком», имеющих право присутствовать в ППЭ; - согласование графика проведения работ на складе УСС 		
6.19.	Участие в апробациях технологии «Сканирование в ППЭ», технологии «Печать КИМ в ППЭ», технологии проведения экзамена по иностранному языкам (раздел «Говорение»)	по отдельному графику	Милосердина Л.А.
6.20	Создание и обеспечение функционирования регионального ситуационного центра для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11	март-апрель 2018 г.	Михайловская М.М. Милосердина Л.А.
6.21.	Организация обучающего семинара-практикума для специалистов ситуационного центра по проведению мониторинга нарушений Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11	март-апрель 2018 г.	Михайловская М.М.
<i>VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11</i>			
7.1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 участников ГИА, их родителей, ведение официального сайта МО и НРА, ГАС, в том числе: - объявление сроков и мест подачи заявлений на прохождение ГИА, места регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной этап);	сентябрь 2017 г.-май 2018 г. до 1 декабря 2017 г.	Конова З.И. Милосердина Л.А.

	<ul style="list-style-type: none"> - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период); - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА (досрочный период); - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (основной период); - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА (основной период) 	<p>до 14 февраля 2018 г.</p> <p>до 14 февраля 2018 г.</p> <p>до 26 апреля 2018 г.</p> <p>до 26 февраля 2018 г.</p>	
7.2.	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь 2017 г. в течение учебного года	Конова З.И. Милосердина Л.А.
7.3.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности Республики Адыгея о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году	в течение учебного года	Косенко О.В. Конова З.И.
7.4.	Организация совещаний, on-line семинаров с руководителями МОУО, ответственными муниципальными координаторами и руководителями образовательных организаций по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11	ежеквартально	Милосердина Л.А. Михайловская М.М. Конова З.И. Милосердина Л.А.
7.5.	Взаимодействие с пресс-службой Рособнадзора по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году	по графику Рособнадзора	Конова З.И. Косенко О.В. Милосердина Л.А.
7.6.	Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участием представителей МО и НРА	ноябрь 2017 г., апрель 2018 г.	Конова З.И. Руководители МОУО
7.7.	Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА, их родителям (законным представителям), учителем-предметникам	сентябрь 2017 г. – май 2018г.	Конова З.И. Ожева А.Н. психологи ОО
7.8.	Проведение анкетирования обучающихся и их родителей по вопросам психологической готовности к ГИА	март 2018 г.	Конова З.И. Ожева А.Н. психологи ОО
7.9.	Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь 2017 г. – май 2018г.	Руководители МОУО
<i>VIII. Контроль организации ГИА-9 и ГИА-11</i>			
8.1.	Осуществление контроля наличия и функционирования в ОО систем	сентябрь 2017- май 2018 г	Михайловская М.М.

	внутреннего мониторинга качества образования		Конова З.И.
8.2.	Мониторинг подготовки обучающихся образовательных организаций к ГИА, в том числе обучающихся, претендующих на получение аттестата с отличием	январь, май 2018 г.	Конова З.И. Милосердина Л.А.
8.3.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА в муниципальных образованиях: - оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, - размещение соответствующей информации на сайтах ОО; - проведение родительских собраний; - работа «Горячей линии ГИА»	сентябрь 2017 г. – май 2018г. ноябрь 2017 г. постоянно ноябрь 2017 г., апрель 2018г. постоянно	Конова З.И. Михайловская М.М.
8.4.	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11	декабрь 2017, апрель-май 2018	Михайловская М.М.
8.5.	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональных СМИ	в течение года	Конова З.И.
8.6.	Собеседование с руководителями МОУО по выполнению ОО планов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА -11	в течение учебного года	Конова З.И. Михайловская М.М.
8.7.	Организация проверки готовности ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА -11	апрель, май 2018г	Михайловская М.М. Конова З.И.
8.8.	Осуществление контроля за функционированием системы видеонаблюдения в ППЭ	апрель - июнь 2018 г.	Михайловская М.М. Милосердина Л.А.
8.9.	Организация контроля за правомерностью допуска участников ГИА-9 и ГИА -11 в досрочный, основной, дополнительные сроки проведения экзаменов	март-сентябрь 2018	Михайловская М.М.
8.10.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА -11	сентябрь-октябрь 2017 г. апрель - июль 2018 г.	Михайловская М.М.
8.11.	Обеспечение присутствия должностных лиц Министерства, осуществляющего переданные полномочия в сфере образования в ППЭ, РЦОИ, местах работы ПК и КК. Контроль за организацией работы в ППЭ; РЦОИ; ПК и КК	апрель, май-июнь, сентябрь 2018 г	Михайловская М.М.

8.12.	Контроль за участниками ГИА-9 и ГИА -11, имеющими паспорта других субъектов РФ	апрель 2018 г, май-июнь 2018 г, сентябрь 2018 г	Михайловская М.М. Конова З.И. Милосердина Л.А.
8.13.	Предоставление оперативной информации об удаленных участниках ГИА, выявленных нарушениях Порядка и принятых мерах в Рособрнадзор	апрель 2018 г., май-июнь 2018 г., сентябрь 2018 г.	Михайловская М.М.
8.14.	Принятие административных мер реагирования в отношении лиц, нарушивших Порядок проведения ГИА-9 и ГИА -11	апрель –октябрь 2018 г.	Михайловская М.М.
8.15.	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	по отдельному графику	Михайловская М.М.
8.16.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО	январь-май 2018 г.	Конова З.И. Михайловская М.М. Руководители МОУО

Обозначения:

1. Министерство образования и науки Республики Адыгея - МОиН РА
2. Муниципальные органы управления образованием - МОУО
3. Общеобразовательные организации - ОО
4. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования – ГИА-11
5. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования – ГИА-9
6. Единый государственный экзамен – ЕГЭ
7. Пункт проведения экзамена - ППЭ
8. Региональный центр обработки информации - РЦОИ
9. Учреждения среднего профессионального образования – СПО
10. Государственная экзаменационная комиссия Республики Адыгея - ГЭК
11. ФГБУ "Федеральный центр тестирования" - ФЦТ
12. ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений" - ФИПИ
13. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки - Рособрнадзор
14. Средства массовой информации - СМИ